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Ján Rencsok starosta obce 



Východisková situácia v obci Rakytník 
(rok 2018)

• Počet obyvateľov: cca 350
• Inžinierske siete:

– Obec nemá verejný vodovod
– Obec nemá vybudovanú kanalizáciu

• Zásobovanie vodou:
– Obyvatelia využívajú súkromné studne

• Odpadové vody:
– Odpady sú odvádzané do žúmp bez napojenia na ČOV

• Problém:
– Znečisťovanie podzemných vôd
– Hygienické riziká a negatívny dopad na životné prostredie



Problémy a hľadanie riešenia

• Vývoz žúmp:
• Cena pre obyvateľa: cca 50 € za 5 m³
• Finančná záťaž pre domácnosti
• Situácia v obci:
• Neustále sťažnosti na zápach a kontamináciu
• Zlá kvalita vody v súkromných studniach
• Riziko ohrozenia zdravia obyvateľov
• Obecné rozhodovanie:
• Malý rozpočet neumožňuje klasickú mechanickú ČOV
• Hľadali sme alternatívne, ekologické riešenie
• Naša voľba:
• Koreňová čistiareň odpadových vôd
• Inšpirácia z Rakúska – na Slovensku vtedy ešte nebola podobná čistička
• Štúdium a návšteva funkčných projektov v zahraničí



Prvé kroky – projektová dokumentácia

• Cieľ:
• Pripraviť komplexný projekt pre riešenie vodného hospodárstva v 

obci
• Získaná dotácia:
• 26 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie
• Čo bolo naprojektované:
• Kompletný verejný vodovod
• Kanalizačná sieť pre obec
• Koreňová čistička odpadových vôd (ČOV)
• Význam:
• Prvý krok k systémovému riešeniu problému
• Odborný základ pre ďalšie žiadosti o financovanie a samotnú 

výstavbu



Financovanie a začiatok výstavby

• Zdroj financovania:
• Podpora cez Regionálny rozvoj NRO Rimavská Sobota
• Projektová príprava:
• Projekt spracoval Ing. Žember
• Dobre pripravený projekt = úspešné získanie financií
• Výzvy pred výstavbou:
• Hľadanie vhodného stavebného pozemku
• Zložité a zdĺhavé povoľovacie procesy

– Úrady sa dlho vyjadrovali, chýbala prax s podobným riešením
– Trvalo až 2 roky, kým sme získali stavebné povolenie

• Začiatok realizácie: 2020
• Po prekonaní administratívnych prekážok sa začalo so stavbou
• Zhotoviteľ stavby: BANET s.r.o.



Skúšobná prevádzka a prvé výsledky

• Kolaudácia čističky:
• Po dokončení stavby nasledoval ďalší problém s úradmi
• Nechceli povoliť dovoz odpadových vôd len s fekálnym vozidlom
• Riešenie:
• Po viacerých rokovaniach sa podarilo vybaviť povolenie na skúšobnú prevádzku
• Spustená v roku 2021
• Výsledky skúšobnej prevádzky:
• Výborné parametre čistenia odpadových vôd
• Spokojnosť zo strany úradov aj obyvateľov
• Čistička funguje ticho, bez zápachu a ekologicky
• Pozitívny dopad:
• Zlepšenie kvality vody v studniach
• Vyšší komfort pre domácnosti cca 15eur  za vývoz 5m3
• Obec má moderné a ekologické riešenie .



Prevádzka a mesačné náklady

• Čistička je v prevádzke od roku 2021
• Funguje spoľahlivo, ticho a bez zápachu
• Mesačné prevádzkové náklady:
• Odbery vzoriek: 6x ročne (priemerne cca 260 € mesačne)
• Elektrická energia: cca 28 € mesačne
• Údržba:

– Príležitostné kosenie
– Menšie údržbové práce podľa potreby

• Výhody prevádzky:
• Nízke náklady v porovnaní s klasickými ČOV
• Ekologické a udržateľné riešenie vhodné pre malé obce
• Minimálna technická obsluha a údržba



Fotografie

















+ okolité obce 60-100m3 mesačne



+ okolité obce 60-100 m3 mesačne 



Otázky a odpovede – Odpadové vody 
v obci Rakytník

• Otázka:
Je už problém s odpadovými vodami v obci Rakytník 
vyriešený?

• Odpoveď:
Len čiastočne.

• Nie všetci obyvatelia vyvážajú žumpy.
• Mnohé žumpy nie sú vodotesné, čo ohrozuje 

podzemné vody.
• Problém bude plnohodnotne vyriešený až po 

vybudovaní verejného kanalizačného rozvodu v celej 
obci.



Otázky a odpovede – Odpadové vody 
v obci Rakytník

Je koreňová čistička dobrá voľba pre obec?   

Áno

• Má nízke prevádzkové náklady.

• Dlhá životnosť stavby 

• Vyžaduje len minimálnu údržbu.

• Je ekologická – využíva prírodné procesy čistenia 
vody.

• Možnosť začleniť do krajiny ako prírodný prvok 
(mokraď, biotop).



Čo skôr? Čistiareň alebo rozvody?

• Otázka:
Čo je lepšie urobiť ako prvé – čistiareň alebo rozvody 
po obci?

• Odpoveď:
• Čistiareň bez rozvodov môže fungovať hneď – dá sa 

využiť individuálne alebo pre skupinu domov.
• Rozvody bez čističky sú nefunkčné – nie je kam 

odvádzať odpadovú vodu.
• Ideálne riešenie je vybudovať obe naraz, ale malé 

obce si to často nemôžu dovoliť.
• Preto je lepšie začať s čističkou, ktorá sa dá využiť aj 

samostatne.



Aké sú najväčšie problémy pri čističke?

• Odpoveď:
• Nevhodný odpad v odpadoch – napríklad 

vlhčené utierky, handry, hygienické potreby, 
plienky, ktoré do kanalizácie nepatria.

• Zanášanie predčistenia – čistička nie je stavaná 
na zachytávanie tuhého odpadu.

• Nízka osvetu obyvateľov – mnohí nevedia, čo do 
odpadu patrí a čo nie.

• Zvýšená údržba a náklady, ak sa tieto problémy 
opakujú.



Výsledky odberov – účinnosť koreňovej 
čističky

• odbery vzoriek – 6x ročne (monitoring podľa 
zákona)

• Vzorky analyzuje certifikované laboratórium

Pevadzovaťel:  

p. Lackovič

Lackovičov servis s.r.o Čereňany



Ďakujem za pozornosť
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